

おくの義務教育学校施設一体型建設事業(概要)

[施設概要]

施設名称:牛久市立おくの義務教育学校 建設場所:牛久市久野町670番地1
敷地面積:36,243 m²(市街化調整区域)施設用途:義務教育学校

[整備予定建物]

校舎:延床面積 4,600 m²以下(整備資格面積不足分)
給食室:延床面積 230 m²程度
児童クラブ:延床面積 230 m²程度
屋外付帯施設:駐輪場、浄化槽、外構、グラウンド、テニスコート、バス停留所、待合所、屋外トイレ、倉庫防災広場

[長寿命化改良建物]

校舎:RC造 3階建 2,805 m²

[統合既存改修建物]

体育館:RC造 2階建 981 m²

武道場:RC造 2階建 952 m²

[既設解体]

旧校舎(技術棟)・屋外プール・附属室・浄化槽・駐輪場・渡廊下 他

おくの義務教育学校施設一体型建設事業(設計スケジュール)

令和3年度						令和4年度										
11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
★基本設計業務★						★実施設計業務★										
契約		調査 ・校舎調査 ・インフラ ・耐力度 ・アスベスト ・敷地測量 ※冬休み実施				基本設計書作成			調査 ・校舎調査 ・インフラ ※夏休み実施		工事費 積算(概算)		成果品作成			
意見聴取 児童生徒 保護者 教職員、区長		模型・パース作成			基本設計方針 説明会											

おくの義務教育学校施設一体型建設事業(工事スケジュール)

令和5年度						令和6年度						
4-5月	6-7月	8-9月	10-11月	12-1月	2-3月	4-5月	6-7月	8-9月	10-11月	12-1月	2-3月	
起工												
浄化槽新設工事		プール・技術棟・ 浄化槽解体工事				設備新設・その他解体工事						
増築校舎・給食室増設工事						準備・土工事・躯体工事		内装工事		引越し (夏休み)		
								体育館・武道場・給食室 改修工事				
									内部撤去		改修工事	
										外構工事		
											完了 検査	